

## Odoo ERP Project Plan – Magic Food Trading Co.

### 1. مقدمة المشروع

Odoo ERP يهدف المشروع إلى توحيد الأنظمة التشغيلية وتحسين كفاءة إدارة المخزون والمبيعات والمحاسبة باستخدام نظام

### 2. نطاق العمل (Scope)

- الإدارة المالية والمحاسبة -
- إدارة المشتريات -
- إدارة المخازن -
- مبيعات الجملة -
- (POS) نقاط البيع -
- تكامل العمليات وإدارة المستخدمين -

### 3. منهجية التنفيذ

تشمل مراحل المشروع: Initiation، Analysis، Design، Configuration، Customization، Data Migration، Testing، Training، Go-Live.

### 4. الخطة الزمنية

مدة التنفيذ المتوقعة: 10 أسابيع تغطي جميع مراحل التحليل والإعداد والاختبار والتشغيل.

### 5. RACI Matrix

تحديد الأدوار بين الفريق: مسؤولية التنفيذ، الاعتماد، التشاور، الإبلاغ.

### 6. المخاطر والحلول

- جودة البيانات — الحل: تنظيف البيانات -
- ضعف تدريب المستخدمين — الحل: تدريب عملي -
- مقاومة التغيير — الحل: إدارة التغيير -
- تأخر التنفيذ — الحل: متابعة مدير المشروع -

### 7. المخرجات النهائية

- نظام مالي متكامل -
- مربوط بالمخزون POS نظام -
- تقارير يومية دقيقة -
- Batch & Expiry إدارة مخزون تعتمد على -

صلاحيات مستخدمين محكمة -

قابلية التوسع -